
1

汕头职业技术学院“双高计划”
建设项目实施管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为加强学校省域高水平高职院校建设项目（以

下简称“‘双高计划’建设项目”）管理，强化绩效导向和

目标考核，落实项目负责制，充分发挥建设资金效益，高质

量地完成建设任务，根据《广东省教育厅关于公布省域高水

平高等职业院校建设计划立项名单的通知》（粤教职函

〔2022〕24 号）和《教育部 财政部关于印发〈中国特色高

水平高职学校和专业建设计划绩效管理暂行办法〉的通知》

（教职成〔2020〕8 号）等有关规定，结合《汕头职业技术

学院省域高水平高职院校建设方案》（以下简称“建设方案”）

《汕头职业技术学院省域高水平高职院校建设计划任务书》

（以下简称“任务书”）等有关文件，制定本办法。

第二条 按照“统筹规划、目标管理、责任到人、过

程监控、绩效考评”的管理原则，学校对各建设项目实施分

级管理、过程监控、评价考核及验收，确保各项目建设进度

和建设质量。

第二章 组织机构及职责

第三条 领导机构

1.学校成立省域高水平高职院校建设工作领导小组，由

学校党委书记、校长任组长，副职校领导任副组长，各一级
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项目牵头部门负责人为成员。省域高水平高职院校建设工作

领导小组负责统一领导、顶层规划、宏观布局学校省域高水

平高职院校建设项目建设，审议重大政策和项目立项、经费

预算及开支、绩效考核等工作，并对相关重要问题提出决策

建议。

2.领导小组下设办公室，办公室设在教学督导室（双高

办），负责组织开展“双高计划”建设项目的实施以及建设

过程中的咨询指导、统筹协调、考核验收和相关日常工作。

主要职责包括：贯彻执行、组织落实领导小组的决议和决定；

统筹建设方案和项目建设任务书的制（修）订；组织项目管

理台账；组织协调项目建设相关制度的制定；统筹协调各相

关部门及各项目建设小组的工作，对各建设项目实施过程控

制和目标管理，负责项目建设实施过程的指导、监控和考核，

及时协调和处理建设方案实施和项目建设过程中出现的各

种问题；组织和协调上级领导和有关部门检查、审计和验收

的准备工作。

第四条 项目组。学校成立 14 个一级项目建设小组（含

3个省级高水平专业群）。各一级项目负责人承担绩效责任

和管理责任，负责依据“建设方案”和“任务书”，组建团

队并按计划实施，对本项目建设、经费使用、绩效自评等重

大问题负责。

第五条 项目归口管理部门

项目归口管理部门是“双高计划”建设项目的推进管理

和服务部门，负责制定（修订）相关管理办法和制度，并对
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项目在政策上给予重点支持和倾斜，为项目实施提供良好的

保障。

第六条 各二级学院（部、中心）是“双高计划”建

设项目的重要建设主体，应主动对接省域高水平高职院校建

设目标任务分解方案，积极推进各项工作任务落地落实。

第三章 项目实施与管理

第七条 省域高水平高职院校的“建设方案”和“任务

书”作为项目实施、绩效考核、检查验收的依据，原则上不

得调整。

第八条 项目管理机制

1.实行项目责任人分级负责制。学校指定一级项目牵头

部门、责任人（附件 1），实施项目牵头部门负责、项目归

口管理部门、项目承接部门协同配合的工作机制。一级项目

负责人与有关项目建设责任人签订建设任务书。构建环环相

扣，层层压实的责任网络，一级项目负责人负责整体推进项

目立项、实施和所属项目考核，并配合有关部门做好项目监

控、项目审计和项目验收等，项目归口管理部门按照业务管

理归口负责组织具体项目论证、审批与组织实施工作。

2.实施项目绩效考核制度，各一级项目组依据“建设方

案”和“任务书”，于每年年初报送年度项目建设目标和年

度建设进度安排表，经“双高”建设工作领导小组审定后报

教学督导室（双高办）备案。学校将省域高水平高职院校建

设任务完成度纳入二级学院和部门年度目标考核体系，作为

二级学院和部门年度目标考核的重要内容和参考依据。
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3.推进项目建设信息化管理。学校引进省域高水平高职

院校建设项目管理系统，各级项目组要及时将年度、学期建

设任务及分解情况、经费预算、绩效目标等信息纳入省域高

水平高职院建设项目管理系统。建立项目数据信息员队伍，

组织专人实时填报相关建设情况并上传支撑材料。

4.实施项目建设定期推进机制。学校每年 3月召开“双

高计划”建设项目年度部署会，分解年度工作目标，部署年

度工作任务；6月召开“双高计划”建设项目推进会，开展

项目中期检查，协调解决项目建设问题；12 月召开“双高计

划”建设项目年度总结会，开展年度绩效评估，总结建设经

验。每学期末梳理总结项目实施情况，每年 12 月填写《汕

头职业技术学院“双高计划”建设项目检查报告书》（附件

3），作为提供省教育厅抽查、中期检查和验收的佐证材料。

5.各一级项目组定期梳理提炼“双高计划”建设项目的

特色亮点，作为“双高计划”建设项目简报、“双高计划”

建设项目专题网站信息源；教学督导室（双高办）每月编制

“双高计划”建设项目工作简报、计划财务处按月通报“双

高计划”建设项目预算执行情况，及时跟踪发布建设进展。

6.实行月分析、月会商、月反馈、月通报制度，教学督

导室（双高办）围绕目标任务完成情况、存在问题进行监测

分析，对各一级项目组工作进度按季度进行综合量化排名，

对建设进度滞后的项目组提出整改要求。

第九条 项目立项和结项
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“双高计划”建设项目中需要立项的项目，以各项目归

口管理部门正在实施的“质量工程”“提质培优”等建设项

目为准，并按各类项目相应的管理办法进行立项。其他“双

高计划”建设项目诸如学生技能竞赛、教学能力比赛、评优

评先、制度建设等常规性工作则无需立项，直接指定负责人

按时开展工作。

1. “双高计划”建设项目承建部门或二级学院要严格

对照“建设方案”和“任务书”，按项目归口管理部门制订

的相应项目管理办法进行申报。项目归口管理部门应组织对

申报项目进行专业业务指导和审核把关，组织专家论证和公

示，论证和公示通过后，项目归口管理部门应组织项目负责

人填写《汕头职业技术学院“双高计划”三级建设项目立项

（结项）备案表》（附件 2），填写业务审核意见并盖章，

然后提交学校教学督导室（双高办）汇总。

2.省级高水平专业群的三级项目（机制体制类等无需立

项的项目除外），没有项目归口管理部门的，可参照“双高

计划”建设项目的立项方式，由二级学院按该项目现有的管

理制度，自行组织立项。其他项目仍按学院对应的项目管理

办法开展立项建设。项目立项后填写《汕头职业技术学院“双

高计划”三级建设项目立项（结项）备案表》（附件 2），

提交项目归口管理部门备案并盖章，学校教学督导室（双高

办）汇总。

3.教学督导室（双高办）负责审核、把关项目承建部门

或二级学院提交的立项申报书，并报学校省域高水平高职院
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校建设工作领导小组同意后，经院长办公会审议同意，党委

会会议审议通过后，各项目归口管理部门向各项目负责人发

放项目立项证书。

第十条 项目变更

1.项目名称和代码一经确定，不得调整。

2.专业群包含专业一经确定，一般不得调整；如因产业

需求发生变化，需要调整所包含专业，可在通过省厅中期检

查后，根据有关要求进行调整，具体事宜另行通知。

3.项目负责人原则上不得调整。如遇到岗位调整等特殊

情况，理由充分，且符合有关要求，可进行调整。调整后的

项目负责人应实际主持一级项目或专业群建设工作。

4.项目组成员调整（包括：增减成员、成员排序调整），

情况属实、理由充分、符合有关要求、全体项目组成员无异

议或异议已得到妥善处理，可进行调整。

5.涉及项目信息变更的，项目负责人需按要求填写《汕

头职业技术学院“双高计划”建设项目信息变更表》（附件

4），经项目归口管理部门审核通过后，报教学督导室（双

高办）备案，教学督导室（双高办）汇总项目变更信息后，

定期向省域高水平高职院校建设工作领导小组汇报。

第十一条 资金管理

1.“双高计划”建设项目资金管理按《汕头职业技术学

院“双高计划”资金管理办法（试行）》执行。

2.“双高计划”建设项目资金的年度预算一经批准，一

般不做调整，确需调整的，须按学校预算调整相关规定程序
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审批，并按上级有关规定履行报批或备案手续。项目经费调

整必须围绕任务书确定的建设任务展开，经费使用要与原项

目相关，经费调整后，原建设标准不能降低，原建设任务必

须完成。

3.计划财务处是项目资金的收支管理部门，各级项目组

负责人负责本项目资金管理，并严格按《汕头职业技术学院

“双高计划”资金管理办法（试行）》的规定开展工作。各

级项目组要加强专项资金预决算管理，严格按照预算使用经

费。

4.学校审计室依法依规对项目资金使用与管理进行审

计监督，对发现的问题，督促落实整改。

5.坚持绩效导向原则，实行事前绩效设定、事中绩效监

控、事后绩效评价，强化目标管理，将绩效目标的落实与建

设任务的开展、预算执行相结合，每年对项目资金运行状况

和绩效目标预期实现程度开展绩效自评，及时发现并纠正预

算执行过程中存在的问题，力保绩效目标如期实现。

第十二条 运行监控与管理

由党委宣传部会同教学督导室（双高办），加强省域高

水平高职院校建设氛围营造，做好学校“双高计划”建设项

目成果（案例）总结、宣传和推广等。

由教学督导室（双高办）牵头负责“双高计划”建设项

目管理信息系统建设，协同计划财务处实时监控项目进展及

经费执行情况，加强过程监测和有效预警，实施常态纠偏，

保证项目建设进度、质量和效益。
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学校“双高计划”建设项目的建设自觉接受上级有关部

门、学校教职工代表大会、社会各界的监督。

第十三条 文档管理

按学校档案管理规定，各级项目组实行专项档案管理，

保存保管好相关材料。各级项目组要及时收集整理并妥善保

管项目建设的相关文档材料，教学督导室（双高办）每年年

底对有关材料进行检查。

第四章 考核与奖惩机制

第十四条 绩效考核

1.学校对“双高计划”建设项目实施专项绩效考核，成

立绩效考核小组，按《汕头职业技术学院“双高计划”建设

项目绩效考核管理办法》组织实施。“双高计划”建设项目

绩效考核指标为部门年度绩效考核的重要内容。

2.绩效考核以立德树人成效为根本标准，坚持分类管理

与分级考核相结合，定性与定量相结合，过程监控与结果数

据相结合，通过系统监控、阶段检查、项目自评等相结合的

方式，对项目过程管控情况、资金执行情况、绩效目标完成

情况等进行综合评价。

3.学校每年对“双高计划”建设项目工作进行年度总结。

对于在项目建设中作出重大贡献，考核成绩突出、效益显著

的部门、团队和个人，将按照学校有关业绩奖励办法进行奖

励。对项目实施过程中有违法违纪行为的部门，按照相关程

序，追究相应责任。
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4.按照项目建设工作的不同阶段，绩效考核组分别进行

阶段检查、年度考核及项目验收。

5.阶段检查。项目建设实施学期检查制度，绩效考核组

根据各项目年度建设进度安排，严格按照学校“建设方案”

和“任务书”中的验收要点，每学期对建设任务完成情况、

绩效指标完成情况和资金执行情况等进行一次全面检查。适

时对未完成的项目下发《汕头职业技术学院“双高计划”建

设项目工作整改通知单》（附件 5），整改部门应将整改情

况在整改期限内上报绩效考核小组备查。

6.年度考核。学校每年对“双高计划”建设项目建设情

况开展绩效考核。考核坚持分类管理与分级考核相结合，定

性与定量相结合，过程监控与结果数据相结合，通过系统监

控、阶段检查、项目自评等相结合的方式，对项目过程管控

情况、资金执行情况、绩效目标完成情况等进行综合评价。

7.项目验收。教学督导室（双高办）根据上级主管部门

验收要求，及时组织对“双高计划”建设项目进行预验收，

各级项目组应积极配合做好项目验收准备工作。

第十五条 责任追究

各级项目组有下列行为之一的：

1.提供虚假情况，骗取专项资金。

2.转移、侵占或者挪用专项资金。

3.擅自改变项目总体目标和主要建设内容。

4.虽无违规行为，但在无正当、充分理由的情况下未按

建设方案的要求完成项目总体目标，致使项目不能验收。
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5.其他违反国家法律、法规和本办法规定的行为。

项目建设领导小组可责令其限期整改，并视情节轻重和

责任大小，根据学校有关文件精神进行业绩扣分，并给予相

应的纪律处分，涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

第五章 信息公开

第十六条 学校按照《广东省省级财政专项资金信息公

开办法》和学校信息公开有关规定，建设“双高计划”建设

项目工作专题网站，对“双高计划”建设项目规划及专项资

金管理、绩效考核等实行信息公开制度（除涉及保密要求不

予公开外）。应公开的主要信息如下：

1.项目立项公示。

2.双高专项资金管理办法。

3.专项资金分配程序、分配方式和分配结果，包括资金

分配明细项目及金额。

4.省域高水平高职院校专项资金绩效评价、监督检查和

审计结果等。

5.公开接受、处理投诉情况，以及其他按规定应公开的

内容。

第六章 附则
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第十五条 本办法由教学督导室（双高办）负责解释，

自发文之日起施行。《汕头职业技术学院创新强校工程项目

管理办法（修订版）》汕职院发（202040 号）同时废止。

附件：1．汕头职业技术学院“双高计划”建设项目任

务和责任人一览表

2．汕头职业技术学院“双高计划”三级建设项目

立项（结项）备案表

3．汕头职业技术学院“双高计划”建设项目检查

报告书

4．汕头职业技术学院“双高计划”建设项目信息

变更表

5．汕头职业技术学院“双高计划”建设项目工作

整改通知单
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附件 1

汕头职业技术学院

“双高计划”建设项目任务和责任人一览表

序号 一级项目名称 牵头部门 负责人

1 加强党的建设 党委办公室 陈锦莹

2 打造技术技能人才培养高地 教务处 张海涛

3 打造技术技能创新服务平台 科研设备处 郭鹏飞

4 打造高水平专业群 教务处 张海涛

5 打造高水平双师队伍 人事处 潘丽辉

6 提升校企合作水平 技能实训中心 钱光健

7 提升服务发展水平 成人教育部 陈锦德

8 提升学校治理水平 学校办公室 曾书培

9 提升信息化水平 网络与信息中心 张子胜

10 提升国际化水平 学校办公室 曾书培

11
特色项目：潮汕文化传承与

创新
教学督导室 卢旭锦

12
省级环境工程技术高水平专

业群
建设生态学院 张文腾/孙少晨

13
省级机电一体化技术高水平

专业群
先进制造学院 陈明忠/方迪成

14 省级电子商务高水平专业群 财经商贸学院 刘汉清/许慧珍
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附件 2

汕头职业技术学院

“双高计划”三级建设项目

立项（结项）备案表

一级项目名称：

二级项目名称：

三级项目名称：

三级项目建设二级学院：

三级项目职能管理部门：

三级项目负责人：

联系电话：

备案时间：



14

填写说明

1.本“备案表”中的项目为学校省级高水平专业群三级

项目。

2.项目的立项须依据学校各归口管理部门现有的对应

项目管理办法进行立项（结项）。

3.上报时请附上相应项目完整的申报书（结项书）原件。
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三级项目名称

项目主持人

项目组成员

项目建设周期

项目建设目标

项目建设资金

项目承建部门意见

该项目依据学校《XXX》文件规定，

经项目负责人申报，学院组织专家评

审，学院党政联席会议审议通过，公

示无异议后，同意其立项（结项）。

（签章）：

年 月 日

项目归口管理部门

审核意见

经部门审核，该项目符合学校相

关制度文件要求，符合国家、省、市

相关项目建设标准、考核标准和验收

标准要求，同意其立项（结项）备案。

（签章）：

年 月 日

学校审核意见 同意备案。

（学校公章）

年 月 日
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附件 3

汕头职业技术学院

“双高计划”建设项目检查报告书

项目名称（代码） 立项编号

责任部门 项目负责人

检查类型
1

检查时间（年月）

一、检查情况（含检查时间、方式、方法等，一般不超过 100 字）

二、建设目标实现情况（一般不超过 200 字）

1 检查类型包括：年度检查、中期检查。
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三、建设任务完成情况（含要点完成率、各项任务完成情况等，一般不超过 1000

字）
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四、绩效目标完成情况（一般不超过 1000 字）

五、经费情况（含资金到位率、支出率、使用管理情况等，一般不超过 500 字）

六、人才培养方面代表性成果（含标志性成果、核心指标完成情况、优秀学生

案例等，一般不超过 1000 字）
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七、服务区域行业产业方面代表性成果（含标志性成果、核心指标完成情况、

服务区域行业产业的典型案例等，一般不超过 1000 字）

八、检查结论（含主要成绩、存在的主要问题和下一步工作建议等）
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附件 4

汕头职业技术学院

“双高计划”建设项目信息变更表

项目名称（代码） 立项编号

项目负责人

和联系电话
管理部门及负责人

立项时间（年月） 变更时间（年月日）

变更类型（勾选）

（ ）变更项目预算

（ ）变更负责人

（ ）变更成员：（ ）增加成员（ ）减少成员

（ ）调整成员排序

（ ）变更建设内容

变更前负责人（签名）：

变更前成员（按顺序）：

变更后负责人（签名）：

变更后成员（按顺序）：

变更的主要内容（一般不超过 200 字）：
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变更的原因或理由：

本人对相关内容的真实性负责，如有虚假陈述，将承担由此带来的相关责任。

现项目负责人签名：

年 月 日

项目归口管理部门

意见

变更符合省和学校有关文件要求，理由充分，情况属实，

并已告知全体项目组成员且无异议或异议已得到妥善处理，

同意变更申请。

（盖章）

日期： 年 月 日

教学督导室（双高

办）审核意见
（盖章）

日期： 年 月 日

注：1、变更专业群包括的专业，要符合省教育厅有关文件要求。2、双高专

项资金年度预算一经批准，一般不做调整，确需调整的，须按学校预算调整相关

规定程序审批，并按上级有关规定履行报批或备案手续。3、变更信息，应符合

有关文件要求，并根据有关要求，同时提供相关材料。
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附件 5

汕头职业技术学院

“双高计划”建设项目工作整改通知单

项目名称： 牵头部门： 负责人：

序号 项目名称 建设任务 存在问题 整改要求 整改期限

项目负责人（签收）： 责任人（签收）：

年 月 日 年 月 日


